







**Карта проекта: «Оптимизация процесса прибытия специалистов Управления образования Красноармейского муниципального района в межшкольный методический центр, расположенный в МОУ «Миасская СОШ №2» для участия в семинарах, конференциях, совещаниях»**

Утверждаю:  
Первый заместитель Губернатора  
Челябинской области  
 /И.А. Гехт

Министр образования и науки  
Челябинской области  
 /А.И. Кузнецов

<p align="center"><b>1. Вовлеченные лица и рамки проекта:</b></p> <p><b>Заказчик процесса:</b> Управление образования администрации Красноармейского муниципального района.</p> <p><b>Владелец процесса:</b> Е.В. Демьяненко - и.о. начальника Управления образования администрации Красноармейского муниципального района.</p> <p><b>Периметр процесса:</b> Управление образования администрации Красноармейского муниципального района, МОУ «Миасская СОШ №2».</p> <p><b>Границы процесса:</b> от момента оповещения специалиста Управления образования об участии в семинаре, совещании или конференции в межшкольном методическом центре, расположенном в здании МОУ «Миасская СОШ №2» до прибытия на мероприятие в межшкольный методический центр, расположенный в здании МОУ «Миасская СОШ №2».</p> <p><b>Руководитель проекта:</b> Е.Г. Шмидт – руководитель межшкольного методического центра Управления образования администрации Красноармейского муниципального района.</p> <p><b>Команда проекта:</b> Р.Ф. Гиниятуллин, заместитель начальника Управления образования администрации Красноармейского муниципального района по административно-хозяйственной части, специалисты муниципальной методической службы: Ю.В. Сафаргалина, Н.Н. Пшеничникова.</p>			<p align="center"><b>2. Обоснование выбора:</b></p> <p><b>Ключевой риск:</b> потеря рабочего времени на дорогу до межшкольного методического центра, расположенного в МОУ «Миасская СОШ №2».</p> <p><b>Последствия:</b> нерациональное использование временных, финансовых ресурсов.</p> <p><b>Причина возникновения:</b> территориальная удаленность межшкольного методического центра от Управления образования администрации Красноармейского муниципального района.</p> <p><b>Ценность для заказчика:</b> сокращение времени и экономия средств на дорогу до межшкольного методического центра для участия в семинарах, совещаниях или конференции, повышение уровня удовлетворенности специалистов Управления образования процессом прибытия в межшкольный методический центр для участия в семинарах, совещаниях или конференциях, высвобождение аудиторного фонда МОУ «Миасская СОШ №2».</p>																	
<p align="center"><b>3. Плановый эффект</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Временные затраты на дорогу до межшкольного методического центра</td> <td align="center">20 мин</td> <td align="center">2 мин</td> </tr> <tr> <td>Финансовые расходы на ГСМ</td> <td align="center">100 руб. в рабочий день*</td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td>Уровень удовлетворённости специалистов УО процессом прибытия на мероприятия (по итогам анкетирования)</td> <td align="center">Низкий (1-2 б. по 5-балльной шкале)</td> <td align="center">Средний и высокий (3-5 б. по 5-балльной шкале)</td> </tr> <tr> <td>Организация образовательного процесса в МОУ «Миасская СОШ №2»</td> <td align="center">в 2 (две) смены</td> <td align="center">в 1 (одну) смену</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Показатель будет уточнен в ходе картирования</p>			Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель	Временные затраты на дорогу до межшкольного методического центра	20 мин	2 мин	Финансовые расходы на ГСМ	100 руб. в рабочий день*	0	Уровень удовлетворённости специалистов УО процессом прибытия на мероприятия (по итогам анкетирования)	Низкий (1-2 б. по 5-балльной шкале)	Средний и высокий (3-5 б. по 5-балльной шкале)	Организация образовательного процесса в МОУ «Миасская СОШ №2»	в 2 (две) смены	в 1 (одну) смену	<p align="center"><b>4. Ключевые события проекта</b></p> <p>1. Старт проекта – 23.06.2022</p> <p>2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 23.06.2022 – 24.08.2022 разработка карты текущего состояния процесса – 23.06.2022 – 27.07.2022 разработка карты целевого состояния процесса – 28.07.2022 – 10.08.2022 разработка плана реализации проекта – 11.08.2022 – 24.08.2022</p> <p>3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 25.08.2022 – 31.08.2022</p> <p>4. Внедрение улучшений – 01.09.2022 – 02.11.2022</p> <p>5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022</p> <p>6. Защита и закрытие проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022</p>		
Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель																		
Временные затраты на дорогу до межшкольного методического центра	20 мин	2 мин																		
Финансовые расходы на ГСМ	100 руб. в рабочий день*	0																		
Уровень удовлетворённости специалистов УО процессом прибытия на мероприятия (по итогам анкетирования)	Низкий (1-2 б. по 5-балльной шкале)	Средний и высокий (3-5 б. по 5-балльной шкале)																		
Организация образовательного процесса в МОУ «Миасская СОШ №2»	в 2 (две) смены	в 1 (одну) смену																		

Согласовано:  
Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области – начальник Управления государственной службы Правительства Челябинской области  
 /Т.Н. Язовских

Согласовано:  
Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»  
 /Е.П. Сичинский