

СОГЛАСОВАН

Первый заместитель главы района
руководитель аппарата администрации
района

Куратор муниципальной составляющей
национального проекта «Образование»

_____ С.Ю.Сергеев

« ____ » _____ 2019 г.

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН

Глава Красноармейского муниципального района

_____ Ю.А.Сакулин

« ____ » _____ 2019г.

П А С П О Р Т

муниципальной составляющей национального проекта «Образование» в Красноармейском муниципальном районе

1. Основные положения

| | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
| Краткое наименование муниципальной составляющей национального проекта «Образование» | «Образование» | Срок начала и окончания | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципальной составляющей национального проекта «Образование» | Сергеев С.Ю., первый заместитель главы района руководитель аппарата администрации района | | |
| Руководитель муниципальной составляющей национального проекта «Образование» | Афанасьева Г.И., начальник Управления образования | | |
| Администратор муниципальной составляющей национального проекта «Образование» | Демьяненко Е.В., заместитель начальника Управления образования | | |

2. Цели и показатели национального проекта «Образование»

| №, п/п | Наименование цели и показателя | Базовое значение | Период, год | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------|------|------|------|------|------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы. | | | | | | | | |
| <i>1. Муниципальная составляющая регионального проекта «Современная школа»</i> | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в Красноармейском муниципальном районе, человек: 2020 год-МОУ «Миасская СОШ №2», п.Березово -2023 год, 2022 год-МОУ «Петровская СОШ», 2024 год –МОУ «Миасская СОШ №1», | 0 | 0 | 50 | 0 | 500* | 100* | 350* | |
| 1.2. | Снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноармейского муниципального района, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции (процентов): 2020 год- МОУ «Шумовская СОШ», 2021 год- МОУ «Миасская СОШ №1», 2021 год -МОУ «Миасская СОШ №2», 2022 год -МОУ «Алабугская СОШ» | 100 | 100 | 94 | 50 | 5,5 | 0 | 0 | |
| 1.3. | Доля капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций Красноармейского муниципального района в общем количестве зданий общеобразовательных организаций, требующих проведения капитальных ремонтов: 2020 год- МОУ «Шумовская СОШ», 2021 год –МОУ «Миасская СОШ №1», 2022 год- МОУ «Миасская СОШ №2»,2023 год-МОУ «Алабугская СОШ» | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.4. | Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (процентов); | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Муниципальная составляющая регионального проекта «Успех каждого ребенка» | | | | | | | | |
| 2. | Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. | | | | | | | |
| 2.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процентов | 52,8 | 60,0 | 70,0 | 71,0 | 73,0 | 76,0 | 80,0 |
| 3. Муниципальная составляющая регионального проекта «Социальная активность» | | | | | | | | |
| 3. | Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность. | | | | | | | |
| 3.1 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Красноармейском муниципальном районе, вовлеченных в добровольчество (волонтерство), участвующих в различных конкурсах, форумах, различных мероприятиях с детьми и молодежью, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году 45 % . | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 4. Муниципальная составляющая регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | | | | | | | | |
| 4. | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего и среднего образования, дополнительного образования детей, | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|----|----|---|---|
| | осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | | | | | | | |
| 4.1. | Доля образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования — 19 школ к 2022 г. | 0 | 0 | 4 | 36 | 76 | - | - |

* плановое значение, корректируемое ежегодно по итогам федеральных конкурсных отборов

** плановое значение в случае выделения федеральных средств

3. Задачи и результаты
национального проекта «Образование» в Красноармейском муниципальном районе

| №, п/п | Наименование задачи, результаты | Характеристика результата |
|---|---|---|
| <i>1. Муниципальная составляющая регионального проекта «Современная школа»</i> | | |
| 1.1. | Создать 1000 новых мест в общеобразовательных организациях Красноармейского муниципального района | <p>Реализованы мероприятия муниципальной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий в п.Петровский, с.Миасское СОШ №1 и Миасская СОШ №2, п.Березово -100 мест), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Красноармейском муниципальном районе.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования в Красноармейском муниципальном районе за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> |
| 1.2. | Капитально отремонтировать 5 зданий в общеобразовательных учреждениях Красноармейского муниципального района. | Проведен капитальный ремонт зданий МОУ «Шумовская СОШ» в 2020 году, отремонтировано здание МОУ «Миасская СОШ №1» в 2021 году, МОУ «Миасская СОШ №2»- 2022 году, МОУ «Алабугская СОШ» в 2023 году, МОУ «Козыревская СОШ»-2024 год |
| 1.3. | сохранение доли экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов | В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Красноармейского муниципального района, проведена оценка качества общего образования. |

| | | |
|---|--|---|
| | государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 100 процентов; | |
| 2. Муниципальная составляющая регионального проекта «Успех каждого ребенка» | | |
| 2. | Не менее чем в 7 общеобразовательных организациях Красноармейского муниципального района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | <p>Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности Красноармейского муниципального района. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем в 2 общеобразовательных организациях: МОУ «Лазурненская СОШ»-2021 году, МОУ «Октябрьская СОШ»-2022 году).</p> <p>Реализованы мероприятия по оснащению плоскостных спортивных сооружений в МОУ «Фроловская ООШ»-2021 год, МОУ «Якуповская ООШ»-2020 год, МОУ «Устьянцевская ООШ»- 2020 год, МОУ «Сычевская ООШ»-2023 год, МОУ «Родниковская ООШ»-2024 год</p> |
| 3. Муниципальная составляющая регионального проекта «Социальная активность» | | |
| 3. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Красноармейском муниципальном районе, вовлеченных в добровольчество (волонтерство), участвующих в различных конкурсах, форумах, различных мероприятиях с детьми и молодежью, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году 45 % . | <p>В 88% общеобразовательных организациях внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии с моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками с 14 до 30 лет, участие молодежи в форумах и мероприятиях различного уровня.</p> <p>Подготовлены документы к участию в конкурсном отборе на предоставление областной субсидии на проведения мероприятий с детьми и молодежью.</p> |
| 4. Муниципальная составляющая регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | | |
| 4.1. | В 76% общеобразовательных учреждениях Красноармейского муниципального района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды: на 31.12.2019 - 0 процентов на 31.12.2020 - 4 процентов МОУ «Петровская СОШ» на 31.12.2021 - 36 процентов МОУ «Канашевская СОШ» МОУ «Козыревская СОШ» МОУ «Лазурненская СОШ» МОУ «Миасская СОШ №1» МОУ «Миасская СОШ №2» | <p>Обеспечение к концу 2022 года внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 76 % общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций позволит внедрить в деятельность организаций следующие механизмы современной и безопасной цифровой образовательной среды:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "бережливая школа"; - целевая модель системы управления обучением; - целевая модель построения индивидуальных учебных планов; - целевая модель базового профиля цифровых компетенций обучающегося; - создание системы объективного оценивания обучающихся, включающей оценку универсальных компетенций; - целевая модель сервисов и контента для родителей; |

| | |
|--|--|
| <p>МОУ «Таукаевская ООШ» МОУ «Фроловская ООШ» МОУ «Октябрьская СОШ» на 31.12.2022 - 76 процентов МОУ «Алабугская СОШ» МОУ «Бродокалмакская СОШ» МОУ «Донгузловская СОШ» МОУ «К-Соловьевская ООШ» МОУ «Русскотеченская СОШ» МОУ «Сугоякская СОШ» МОУ «Сычевская ООШ» МОУ «Устьянцевская ООШ» МОУ «Шумовская СОШ» МОУ «Дубровская СОШ»</p> | <p>-целевая модель сервисов и контента для педагогических работников, в том числе сервисов консультативного сопровождения по построению индивидуального учебного плана обучающихся, включающего в себя возможности общего и дополнительного образования детей)</p> |
|--|--|

4. Участники муниципальной составляющей национального проекта проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|--|---------------------------------|
| 1 | Руководитель муниципальной составляющей национального проекта | Афанасьева Галина Ивановна | Начальник Управления образования администрации Красноармейского муниципального района | Сакулин Юрий Александрович, Глава Красноармейского района | 50 |
| 2 | Администратор муниципальной составляющей национального проекта | Демьяненко Елена Владимировна | Заместитель начальника Управления образования администрации Красноармейского муниципального района | Афанасьева Галина Ивановна, Заместитель начальника Управления образования администрации Красноармейского муниципального района | 50 |
| Общие организационные мероприятия | | | | | |
| 3. | Участник регионального проекта | Демьяненко Елена Владимировна | Исполняющий обязанности начальника Управления образования администрации Красноармейского муниципального района | Афанасьева Галина Ивановна, начальник Управления образования администрации Красноармейского муниципального района | 50 |
| 4. | Участник регионального проекта | Гиниятуллин Рашит Фирзанович | Заместитель начальника по безопасности Управления образования администрации Красноармейского муниципального района | Афанасьева Галина Ивановна, начальник Управления образования администрации Красноармейского муниципального района | 30 |
| 5. | Участник регионального проекта | Ческидова Алена Сергеевна | Специалист по школам Управления образования администрации Красноармейского муниципального района | Афанасьева Галина Ивановна, начальник Управления образования администрации Красноармейского муниципального района | 30 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------------|
| 6 | Участник регионального проекта | Висляева Анастасия Сергеевна | Главный бухгалтер Управления образования администрации Красноармейского муниципального района | Афанасьева Галина Ивановна, начальник Управления образования администрации Красноармейского муниципального района | 40 |
| 7. | Участник регионального проекта | Метелкина Анжела Геннадьевна | Руководитель группы по планированию учета и контроля | Афанасьева Галина Ивановна, начальник Управления образования администрации Красноармейского муниципального района | 40 |
| 8. | Участник регионального проекта | Тарановская Яна Владимировна | Специалист ММС Управления образования администрации Красноармейского муниципального района | Афанасьева Галина Ивановна, начальник Управления образования администрации Красноармейского муниципального района | 20 |

5.1. Финансовое обеспечение муниципальной составляющей регионального проекта «Современная школа»

| №, п/п | Наименование и источники финансирования | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации из всех бюджетов (тыс.руб.) | | | | | | Всего, (тыс.руб.) |
|--------|---|------------------|--|-------------------------|---|----------|--------|-----------|------|------------|-------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.1. | Создание не менее 1000 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в Красноармейском муниципальном районе | 2022г. | Управление образования администрации Красноармейского муниципального района, Управление строительства и инженерной инфраструктуры Красноармейского муниципального района | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,* | 0,0 | 500 000,0* | 100 000,0* |
| | | | | Местный бюджет | 0,0 | 3500,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0* |
| 1.2. | Проведение ремонтов зданий общеобразовательных учреждений в Красноармейском муниципальном районе | 2020-2024 гг. | Управление образования администрации Красноармейского муниципального района | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | Областной бюджет | 0,0 | 1997,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | Местный бюджет | 0,0 | 3453,774 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Подготовка, организация и оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | 2022г. | Управление образования администрации Красноармейского муниципального района | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | Областной бюджет | 226,1 | 277,3 | 226,1* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 729,5* |
| | | | | Местный бюджет | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 |

* -объем финансирования мероприятий корректируется с учетом региональных конкурсных отборов на текущий финансовый год

5.3. Финансовое обеспечение муниципальной составляющей регионального проекта «Социальная активность»

| №, п/п | Наименование и источники финансирования | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации из всех бюджетов (тыс.руб.) | | | | | | Всего, (тыс.руб.) |
|--------|--|------------------|---|-------------------------|---|-------|------|------|------|------|-------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), поддержка талантливых детей и молодежи, вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества | 2019-2024гг. | Управления образования администрации Красноармейского муниципального района | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | Областной бюджет | 245,50 | 245,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 491,0 |
| | | | | Местный бюджет | 179,20 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239,20 |

5.4. Финансовое обеспечение муниципальной составляющей регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

| №, п/п | Наименование и источники финансирования | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации из всех бюджетов (тыс.руб.) | | | | | | Всего, (тыс.руб.) |
|--------|---|------------------|---|-------------------------|---|--------|----------|----------|------|------|-------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.1. | Не менее чем в 76% общеобразовательных учреждениях Красноармейского муниципального района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды: гарантированным интернет-трафиком | 2020-2022 гг. | Управления образования администрации Красноармейского муниципального района | Федеральный бюджет | 0,0 | 2150,0 | 17200,0* | 21500,0* | - | - | - |
| | | | | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | Местный бюджет | 0,0 | 84,4 | 675,2* | 844* | - | - | - |

* -объем финансирования мероприятий корректируется с учетом региональных конкурсных отборов на текущий финансовый год

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Муниципальная составляющая национального проекта «Образование»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципальной составляющей национального проекта

1.1. Муниципальная составляющая национального проекта «Современная школа» направлена на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.

Результаты реализации муниципальной составляющей национального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Красноармейском районе, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности.

1.2. Муниципальная составляющая национального проекта «Успех каждого ребенка» направлена на достижение воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации муниципальной составляющей национального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

1.3. Муниципальная составляющая национального проекта «Социальная активность» направлена на создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), а также формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Поставленные цели и задачи решаются за счет развития добровольчества путем расширения возможностей для самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности. Также, в рамках проекта будет организовано взаимодействие молодежи для вовлечения обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, а также выявлению, поддержке.

2. Методика расчета целевых показателей муниципальной составляющей национального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
|--|---|--------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | |
| 1. | $F_{\text{мтб2}} = \sum_{i=1}^Y C_i$ <p>где: C_i – число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в Красноармейском муниципальном районе; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Красноармейского муниципального района</p> | 0 | Отчет в Министерство образования и науки Челябинской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Управление образования администрации Красноармейского муниципального района | По Челябинской области | 1 раз в год | |

| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в Красноармейском муниципальном районе, человек нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | |
|---|--|-----|--|---|---|-------------|--|
| 2 | $F_{\text{МТБ2}} = \sum_{i=1}^Y W_i$ <p>где: W_i – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в Красноармейском муниципальном районе Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Красноармейского муниципального района</p> | 0 | Отчет в МОиН Челябинской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Управление образования администрации Красноармейского муниципального района | По Красноармейскому муниципальному району | 1 раз в год | |
| Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (процентов); | | | | | | | |
| 3 | При расчете показателя учитываются все экзамены по государственной итоговой аттестации : а) начальная общеобразовательная школа; б) основная общеобразовательная школа; в) средняя общеобразовательная школа; г) дошкольная образовательная организация. | 100 | Общая численность обучающихся общеобразовательных организаций на всех уровнях общего образования определяется на основании данных, представленных в форме федерального статистического наблюдения ОО-1 | Управление образования администрации Красноармейского муниципального района | По Красноармейскому муниципальному району | 1 раз в год | |

| | | | | | | |
|---|---|------|--|--|--|-------------|
| | <p>Расчет достижения показателя (Э доля экз.) осуществляется по формуле: $\text{Э доля экз.} = \frac{\text{Э(пров.экз)}}{\text{Э(всего)}} \times 100 \%$ где: Э (пров.экз)– количество проведенных экзаменов в общеобразовательных организациях по программам среднего общего образования; Э (всего) – количество всех экзаменов, по программам среднего общего образования</p> | | | | | |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | | | | | | |
| 4. | <p>Методика расчета показателя (Fдод) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»</p> | 52,8 | <p>Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения</p> | <p>Управление образования администрации Красноармейского муниципального района</p> | <p>По Красноармейскому муниципальному району</p> | 1 раз в год |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Красноармейском муниципальном районе, вовлеченных в добровольчество (волонтерство), участвующих в различных конкурсах, форумах, различных мероприятиях с детьми и молодежью, путем поддержки общественных инициатив и проектов | | | | | | |
| 5 | <p>$F_{\text{вовл}} = \sum_{i=1}^2 X_i$ где - X_1 - количество молодых</p> | 10 | <p>Отчет в Министерство образования и науки Челябинской области о реализации</p> | <p>Управление образования администрации Красноармейского муниципального района</p> | <p>По Красноармейскому муниципальному району</p> | 1 раз в год |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>людей в возрасте от 14 до 30 лет вовлеченных в добровольчество (волонтерство), участвующих в различных конкурсах, форумах, различных мероприятиях с детьми и молодежью, путем поддержки общественных инициатив и проектов,</p> <p>X₂ - количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Красноармейском муниципальном районе</p> | | <p>соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

