

**2. Календарный план-график реализации научно-прикладного проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов).**

Планируемые виды работ следует разбить на отдельные взаимосвязанные действия, которые располагаются в хронологическом порядке.

Таблица 1

**Календарный план-график реализации научно-прикладного проекта**

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия <sup>2</sup>	Ответственный исполнитель		Перечень конечной продукции (результатов)
		Предложения организации-соискателя	Предложения организации-соискателя	
1	2	3	4	5
Предложения организации-соискателя	Предложения организации-соискателя	Предложения организации-соискателя	Предложения организации-соискателя	Предложения организации-соискателя
Проведение вебинаров для специалистов системы ДО региона по вопросам функционирования модели ОТ как формализованной инновационной образовательной площадки муниципального образования	По согласованию	Управление образования администрации Красноармейского МР		Вебинар по вопросам функционирования модели ОТ как формализованной инновационной образовательной площадки муниципального образования
Участие в проведении образовательной сессии для руководителей и методистов	Октябрь-декабрь	Управление образования администрации		Выступление по вопросу использования потенциала ОТ как точки роста

<sup>2</sup> Указать конкретный месяц. НПП реализуется в течение года с момента утверждения тематики НПП

муниципальных опорных центров ДО детей «Потенциал дополнительного образования Челябинской области как условие для устойчивого развития региона» в контексте использования потенциала ОТ как точки роста муниципальной образовательной системы		Красноармейского МР		муниципальной образовательной системы
Издание статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ по вопросам функционирования модели ОТ как формализованной инновационной образовательной площадки муниципального образования и результатам ее реализации (2 статьи)	По согласованию	Управление образования администрации Красноармейского МР		2 статьи по проблематике НПП
Представление дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей в региональный репозиторий ГБУ ДПО ЧИППКРО (не менее 2 программ)	По согласованию	Управление образования администрации Красноармейского МР		2 дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей в региональный репозиторий ГБУ ДПО ЧИППКРО
Участие в открытом фестивале педагогических идей и образовательных технологий в дополнительном образовании «Сфера профессионального роста» (не менее 1	Февраль - апрель	Управление образования администрации Красноармейского МР		1 конкурсный материал

конкурсного материала)				
Участие в конкурсе дополнительных общеобразовательных программ различной направленности «Новое поколение определяет...» (не менее 1 конкурсного материала)	Март - май	Управление образования администрации Красноармейского МР		1 конкурсный материал
Участие в конкурсе дополнительных общеобразовательных программ различной направленности «СтартАп в дополнительном образовании» (не менее 1 конкурсного материала)	Октябрь-декабрь	Управление образования администрации Красноармейского МР		1 конкурсный материал
Муниципальный семинар «достигнутые результаты и перспективы развития образовательного технопарка «АГРОториУМ»	По согласованию	Управление образования администрации Красноармейского МР		семинар