



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.12.2022 г. № 433 - р

Об утверждении дорожной карты
апробации и внедрения проекта «Школа
Минпросвещения России» в систему
общего образования Красноармейского
муниципального района в 2022-2023 годах

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 09.12.2022 г. №01/2807 «Об утверждении дорожной карты апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в систему общего образования Челябинской области в 2022-2023 годах»:

1. Утвердить Дорожную карту апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в систему общего образования Красноармейского муниципального района в 2022-2023 годах (приложение).
2. Заведующему муниципальной методической службы Шмидт Е.Г. и руководителям общеобразовательных организаций обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий, включенных в Дорожную карту.
3. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Начальник Управления образования

С.А.Маклакова

исп. Шмидт Е.Г.
тел. 2-08-98

Приложение
к распоряжению
Управления образования
от 23.12.2022 г. № 433-р

Муниципальная дорожная карта по сопровождению общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2022-2023 гг. в Красноармейском муниципальном районе

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный/исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение				
1.	Определение муниципального координатора и состава участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	декабрь 2022	Маклакова С.А. Демьяненко Е.В. Шмидт Е.Г.	Распоряжение о назначении муниципального координатора и состава участников апробации
2.	Разработка Дорожной карты по сопровождению общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2022-2023 гг.	декабрь 2022 г.	Демьяненко Е.В. Шмидт Е.Г.	Распоряжение об утверждении Дорожной карты по сопровождению участников апробации
3.	Разработка программы комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»	июль-август 2023	Демьяненко Е.В. Шмидт Е.Г.	Распоряжение об утверждении программы комплексного сопровождения общеобразовательных организаций

4.	<p>Определение перспективного плана расширения участников превентивного внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2024 году</p>	<p>декабрь 2023 г.</p>	<p>Маклакова С.А. Демьяненко Е.В. Шмидт Е.Г.</p>	<p>Распоряжение о расширении участников превентивного внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2024 году</p>
2. Организационное сопровождение				
5.	<p>Формирование и ведение (обновление, расширение) базы данных организаций (координаторов, школьных команд), в которых осуществляется апробация и внедрение проекта «Школа Минпросвещения России»</p>	<p>январь, декабрь 2023</p>	<p>Шмидт Е.Г.</p>	<p>База данных ООО – участников апробации и внедрения проекта</p>
6.	<p>Участие в совещаниях по сопровождению внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» для руководителей общеобразовательных организаций</p>	<p>в течение года</p>	<p>Шмидт Е.Г. Руководители ООО</p>	<p>Информирование руководителей ООО о ходе апробации проекта</p>
7.	<p>Организация самодиагностики и проведение анализа результатов самодиагностики общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»</p>	<p>январь-февраль 2023 г.</p>	<p>Шмидт Е.Г. Руководители ООО</p>	<p>Распоряжение о проведении самодиагностики и анализ результатов самодиагностики ООО</p>
8.	<p>Организация повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд по дополнительным профессиональным программам, учитывающих в содержании</p>	<p>В течение года</p>	<p>Прокопенко Д.А.</p>	<p>Повышение квалификации педагогических работников/</p>

	идеологию проекта «Школа Минпросвещения России»				управленческих команд ОО
9.	Участие в работе ММПГ (межмуниципальных проектных групп) в рамках образовательной агломерации по разработке модельных документов по сопровождению ОО по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	январь-сентябрь 2023 г.	Демяненко Е.В. Шмидт Е.Г. Ческидова А.С.		Модельные документы по сопровождению ОО по реализации проекта
3. Научно-методическое сопровождение					
10.	Организация участия в семинарах по сопровождению внедрения проекта «Школы Минпросвещения России» для управленческих команд общеобразовательных организаций	в течение 2023 г.	Шмидт Е.Г. Руководители ОО		Участие в семинарах по сопровождению внедрения проекта
11.	Организация участия в информационно-образовательных семинаров по вопросам результатов апробации и успешных практик внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	в течение 2023 г.	Шмидт Е.Г. Руководители ОО		Участие в семинарах по вопросам результатов апробации и успешных практик внедрения проекта
12.	Организация участия в проективной сессии для школьных команд общеобразовательных организаций, участвующих в проекте «Школа Минпросвещения России» по формированию программ развития на основе результатов самодиагностики	в течение 2023 г.	Шмидт Е.Г. Руководители ОО		Участие в проективной сессии для школьных команд ОО, по формированию программ развития

13.	Разработка методических рекомендаций, материалов по вопросам и практикам внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»				
14.	Консультирование общеобразовательных организаций по формированию в соответствии с федеральными методическими рекомендациями локальных нормативных актов по направлению проекта «Школа Минпросвещения России»: знание: качество и объективность, творчество, профорientация, здоровье, воспитание, учитель, школьный климат, образовательная среда	в течение 2023 г.	Демьяненко Е.В. Шмидт Е.Г.	Локальные нормативные акты по направлениям проекта	
4. Информационное сопровождение					
15.	Создание и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальных сайтах Управления образования и общеобразовательных организаций	в течение 2023 г.	Шмидт Е.Г. Руководители ОО	Наличие раздела «Школа Минпросвещения России» на официальных сайтах Управления образования и ОО	
16.	Размещение методических материалов, успешных практик официальных сайтах МОУО и общеобразовательных организаций в разделе «Школа Минпросвещения России»	в течение 2023 г.	Шмидт Е.Г. Руководители ОО	Наличие методических материалов на сайтах УО и ОО	
17.	Работа с информационным ресурсом ФГБНУ «ИУО РАО» - Управление качеством	в течение 2023 г.	Шмидт Е.Г. Руководители ОО	Использование информационного ресурса	

5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения

18.	Организация проведения муниципальной экспертизы документов общеобразовательных организаций – участников проекта «Школа Минпросвещения России»	в течение 2023 г.	Демьяненко Е.В. Шмидт Е.Г.	Результаты экспертизы документов участников проекта
19.	Согласование программ развития общеобразовательных организаций – участников проекта «Школа Минпросвещения России»	в течение 2023 г.	Маклакова С.А. Демьяненко Е.В.	Обновленные программы развития участников проекта
20.	Проведение и анализ результатов мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	ноябрь-декабрь 2023 г.	Демьяненко Е.В. Шмидт Е.Г.	Распоряжение о результатах мониторинга сопровождения апробации проекта